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                       21 апреля 2015 г. 

Об исполнении Соглашения по инвестиционным обязательствам

АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» за 2014 год
       
Петропавловская ТЭЦ-2 введена в эксплуатацию в декабре 1961 года. На станции установлено 7 турбогенераторов, 12 котлоагрегатов. Установленная электрическая мощность ТЭЦ составляет 434 МВт, установленная тепловая мощность – 791,65 Гкал/час. 

Учитывая предельный износ оборудования, и стремясь к обеспечению энергией хозяйственно-экономического и социального комплексов Казахстана, Правительство РК, в соответствии с Законом «Об электроэнергетике», установило предельные уровни отпускных тарифов на электрическую энергию для энергопроизводящих организаций на период до 2015 года. Прибыль от внедрения предельных тарифов используется для реализации мероприятий, направленных на создание новых активов, расширение, обновление, поддержку, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение существующих активов.

На основании положений данного постановления АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» разработало долгосрочную программу модернизации энергетического комплекса на период с 2009 по 2015 гг. При разработке данной программы Компания руководствовалась следующими требованиями: 

- повышение надежности работы оборудования;

- увеличение паркового ресурса оборудования;

- увеличение располагаемой и установленной электрической и тепловой мощности;

- повышение уровня техники безопасности;

- снижение выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду;

- ресурсо- и энергосбережение;

- охрана здоровья персонала.

Реализация программы 2009-2015 гг. осуществляется путем ежегодного подписания двухстороннего Соглашения об инвестиционных обязательствах с Министерством энергетики в установленном законодательством порядке. Инвестиционные обязательства по Соглашениям составили в 2009 году - 1459,9 млн. тенге, в 2010 году - 2472,4 млн. тенге, в 2011 году - 3778,4 млн. тенге, в 2012 году 4352,9 млн. тенге, в 2013 году - 5 639,775 млн. тенге.
В соответствии с дополнительным Соглашением №439 от 24.12.2014 г. к Соглашению №308 от 26.11.2013 г. об исполнении инвестиционных обязательств АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» на 2014 год инвестиционные обязательства определены в сумме 6 124,07 млн. тенге. Фактическое освоение инвестиционных обязательств за 2014 год составляет 5 966,342 млн. тенге с отклонением  в 157,728 млн. тенге или 97,2% к годовому плану. Планируемый объем выработки электрической энергии на 2014 год составлял 2607,1 млн. кВтч, полезный отпуск с шин станции – 2250,1 млн. кВтч. Фактически по итогам года выработка составила 2732,7 млн. кВтч, полезный отпуск – 2362,2 млн. кВтч.


Источником финансирования инвестиционных мероприятий являются собственные средства - предельный тариф, который определен на 2014 год в размере 7,15 тенге/кВтч (в том числе за счет амортизации - 1514,29 млн. тенге, а также прибыль от реализации электроэнергии по предельному тарифу – 4452,05 млн. тенге).

В 2014 году на Петропавловской ТЭЦ-2 АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» выполнено 12 мероприятий, предусмотренных дополнительным Соглашением и направленных на обновление, поддержку, реконструкцию и техническое перевооружение существующих активов электростанции:
1. Установка энергосберегающих светильников. При плане 33,51 млн. тенге исполнение составило 33,51 млн. тенге. Мероприятие выполнено согласно статье 13 Закона Республики Казахстан об энергосбережении и повышении энергоэффективности;

2. Модернизация секции КРУ-6кВ. При плане 65,0 млн. тенге исполнение составило 65,0 млн. тенге. Модернизация секций КРУ - это установленные современные комплектные распределительные устройства с вакуумными выключателями типа ВВУ-СЭЩ-10-Э3-1600, которые позволят повысить надежность работы оборудования;

3. Модернизация крана-перегружателя. При плане 169,741 млн. тенге исполнение составило 169,741 млн. тенге. Реконструкция крана гарантировала безаварийную и надежную работу станции благодаря бесперебойному обеспечению топливом бункера котлов;

4. Модернизация котельного оборудования с целью энергосбережения и повышения надежности. При плане 1 587,335 млн. тенге исполнение составило 1 587,335 млн. тенге. В частности были выполнены мероприятия:
- по модернизации котлоагрегата № 8 (1 177,747 млн. тенге). Ввод в эксплуатацию котлоагрегата №8 типа К-270-9,8 540КТ позволил увеличить паровую нагрузку на 270 тонн в час, повысить надежность работы станции и обеспечить перегретым паром введённый в эксплуатацию турбоагрегат Т-50/60-8,8 (КТ-63-8,8) №4;

- по замене багерных насосов (75,2 млн. тенге). Установка насосов производится собственным персоналом котельного цеха. Фактически установлено 4 единицы оборудования, ещё 6 единиц будут установлены по эксплуатационной возможности до сентября 2015 года. Мероприятие направлено на замену оборудования, отработавшего свой ресурс;

- по реконструкции колоагрегата № 12 (334,388 млн. тенге). Реконструкция котлоагрегата №12 позволит увеличить паропроизводительность котла на 50 тн/ч и сократить дефицит паровой мощности в 2015 году с одновременным снижением выбросов окислов азота до предельных величин в соответствии с Техническим регламентом «Требования к эмиссиям в окружающую среду при сжигании различных видов топлива в котлах тепловых электрических станциях», утвержденным постановлением Правительства РК от 14.12.2007 г. №1232;

5. Модернизация турбинного оборудования с целью энергосбережения и повышения надежности. При плане 3 388,473 млн. тенге исполнение составило 3 389,273 млн. тенге. В частности были выполнены мероприятия:
 - замена турбоагрегата №1 (1 403,158 млн. тенге). Осуществлены поставка и монтаж оборудования турбоагрегата № 1 (1 240,358 млн. тенге), что позволит увеличить установленную и располагаемую мощность на 21 МВт. Смонтирован фундамент турбоагрегата № 1 (162,8 млн. тенге, что на 0,8 млн. тенге больше запланированного объема; увеличение обусловлено выполнением большего объема работ по изготовлению металлоконструкций каркасов фундамента);

- модернизация турбоагрегатов № 6 и №7 с заменой маслоохладителей (22,541 млн. тенге). Замена газоохладителей позволила  повысить надёжность работы турбин в летний период и исключить снижение нагрузки на турбоагрегатах по ограничению температуры газа в корпусе генератора;

- приобретение установки высокого давления (10,594 млн. тенге), что позволило повысить надёжность работы турбин в летний период и исключить снижение нагрузки на турбоагрегатах по ограничению вакуума;

- модернизация турбоанрегата № 3 (403,36 млн. тенге). Произведена модернизация проточной части (219,86 млн. тенге), замена пароперепускных труб (22,48 млн. тенге), а также замена запорной и регулирующей арматуры (161,02 млн. тенге), что позволило уменьшить разрыв между установленной и располагаемой мощностью турбины на 2 МВт и повысить надёжность работы турбоагрегата, уменьшить расход условного топлива; 

- модернизация турбоагрегата №2 с установкой электро-гидравлической системы регулирования (37,48 млн. тенге), что позволило надежно работать на всех параметрах турбоагрегата;

- проект замены 4 секции трансферного паропровода (6,14 млн. тенге), что позволит заменить оборудование, отработавшее свой парковый ресурс;

- модернизация турбоагрегата №5 (946,182 млн. тенге), что позволит увеличить установленную мощность станции на 72 МВт;

- дноочистительные работы оз. Белого (77,555 млн. тенге). Данные работы позволяют поддерживать и улучшать температуру охлаждающей воды для несения заданных электрических нагрузок в летний период, а также повысить КПД турбоагрегатов;

- реконструкция кровли турбинного отделения (307,057 млн. тенге). Мероприятие направлено на поддержание в исправном состоянии зданий и сооружений;

- модернизация турбоагрегата №7 с поставкой РНД, диафрагм с обоймами, стопорного клапана и уплотнений (185,8 млн. тенге), что позволит уменьшить разрыв между установленной и располагаемой мощностью турбины на 3 МВт и повысить надёжность работы турбоагрегата и уменьшить расход условного топлива;

6. Модернизация электрооборудования. Сумма исполнения по мероприятию составляет 325,028 млн. тенге при плане 474,756 млн. тенге, что меньше плана на 149,728 млн. тенге. В частности были выполнены мероприятия:
- замена электролизной установки СЭУ-4М  (74,143 млн. тенге);

- монтаж выключателя 10 кВ турбоагрегата № 6 с установкой выносных охлаждающих устройств автотрансформатора 6АТ (8,48 млн. тенге); 

- модернизация ОРУ-110 кВ (225,581 млн. тенге с отклонением от плана на 149,728 млн. тенге, что обусловлено аннулированием договора на поставку выключателей и разъединителей с ТОО «АВВ (ЭйБиБи)» в связи с несвоевременной поставкой разъединителей и выключателей). Отклонение предложено освоить в Соглашении 2015 года путем подписания дополнительного соглашения;
- приобретение электроизмерительных приборов (16,824 млн. тенге). Мероприятия направлены на повышение надежности работы оборудования станции;

7. Модернизация топливно-транспортного оборудования. Сумма исполнения по мероприятию составляет 82,457 млн. тенге. В частности были выполнены мероприятия:
- монтаж аспирации (11,017 млн. тенге). Позволит снизить запыленность на узлах пересыпки на 50%.  Мероприятие направлено на повышение надежности работы станции и соблюдение санитарных норм в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к проектированию производственных объектов» СанПиН №334 от 08.07.2005 г., а также с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к воздуху производственных помещений» СанПиН №355 от 14.07.2005 г.;

- приобретение бульдозеров (71,44 млн. тенге). Мероприятие направлено на повышение надежности работы оборудования станции;

8. Приобретение КИП и САР. Сумма исполнения по мероприятию составляет 101,088 млн. тенге. В частности были выполнены мероприятия:
- модернизация приборов контроля тепломеханических величин (67,1 млн. тенге);

- модернизация приборов контроля факела в топке КА 9-11 (2,42 млн. тенге);

- укомплектование рабочих мест по аккредитации калибровочной лаборатории (7,858 млн. тенге);

- контроль вибрации оборудования 6кВ КА 9-11 (22,51 млн. тенге);

- модернизация контрольно-измерительной аппаратуры для проведения испытаний котлов (1,2 млн. тенге). Мероприятия направлены на повышение надежности работы оборудования станции;

9. Проектно-изыскательские работы. Сумма исполнения составляет 44,83 млн. тенге. В частности были выполнены мероприятия:
- разработка проекта станции пожаротушения кабельных туннелей (8,5 млн. тенге);

- разработка ПСД на капитальный ремонт строительных конструкций главного корпуса (27,4 млн. тенге);

- обследование конструкций фундамента турбоагрегатов № 6 и № 7 (8,93 млн. тенге). Мероприятия направлены на повышение надёжности работы и уменьшения износа станции;
10. Установка автоматической пожарной сигнализации ЭЦ, ХЦ и РСУ. Сумма исполнения составляет 7,41 млн. тенге. Мероприятие выполнено в соответствии с нормативными документами Республики Казахстан «Правил пожарной безопасности энергетических предприятий РК», действующими СНиПами и замечаниями аудита по системам менеджмента 2012 года. Установка пожарной сигнализации позволяет снизить повреждение оборудования при возгораниях, тем самым уменьшая время восстановления оборудования и ввода его в работу;

11. Модернизация оборудования лаборатории металлов. Исполнение мероприятия составило 0,67 млн. тенге при плане 9,47 млн. тенге, что обусловлено несвоевременной поставкой машины разрывной РГМ-600А по договору № 505 от 23.05.2014 г. с ООО "Метротест", РФ. В частности были выполнены мероприятия:
- приобретение дефектоскопа вихретокового ВД-70 (0,51 млн. тенге);

- приобретение цифровой камеры для микроскопа, преобразователей и кабеля соединительного (0,16 млн. тенге);

- приобретение машины разрывной РГМ. При плане 8,8 млн. тенге фактически мероприятие не исполнено. Исполнение перенесено в Соглашение 2015 года. Мероприятие направлено на своевременное и качественное проведение контроля металла, поступающего оборудования по модернизации и реконструкции;

12. Устройство внутриподъездных дорог. Сумма исполнения составляет 160,0 млн. тенге. Мероприятие направлено на поддержание в исправном состоянии зданий и сооружений.

Выполнение данных мероприятий позволило:

• Уменьшить разрыв между установленной и располагаемой мощностью на 2 МВт;

• Уменьшить по сравнению с 2013 годом простой котлоагрегатов в аварийном ремонте на 659 часа. Так, в 2013 году простой составлял 1981 часа,  в 2014 году - 1322 часа, что в процентном отношении составляет 49,85%;
• Уменьшить физический износ по котлоагрегатам на 4,17% и турбоагрегатам на 0,45% по сравнению с 2013 годом. По котлам износ составил 66,10 %, по турбинам - 68,67%; 

• Увеличить паровую мощность станции на 270 т/ч;
• Выполненные мероприятия позволили  уменьшить удельный расход условного топлива в 2014 году по сравнению с 2013 годом по электроэнергии - на 31,72 г/кВтч, по теплоэнергии - на 5,27 кг/Гкал, а также уменьшить собственные нужды станции на 0,25%.
Отдел по связям с общественностью 

АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»
Тел.: +7(7152) 41-29-39, 

е-mail: vopros_oso@sevkazenergo.kz

