

Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы (проекта) за 2 квартал 2019 года

ТОО "Севказэнергосбыт", снабжение тепловой энергией, ИП на период с 01.01.2016г. по 31.12.2020г. утверждена приказом РГУ " Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики по СКО от 09.11.2015г. № 128-ОД

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности, кем утвержден(а) программа (проект) (дата, номер приказа)

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																	
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Оборудование для печати и фальцовки счетов с автоматическим упаковыванием в конверты	штук	1	0	15 489	0	15 489	0	-15 489	Проанализирован приоритетность в приобретении оборудования, руководством компании принято решение перераспределить запланированные средства.Корректировка ИП бюджет проведена согласно законодательства РК.	0	0	0		0	0	0	0
2	Лицензии	тыс.тенге			4 112	0	4 112	0	-4 112	Приобретение запланировано на второе полугодие	0	0	0		0	0	0	0
3	Принтер HP GF270A Laser Jet Pro400 M401 a(A4) 1200 dpi.33ppm.128	штук	10	0	875	0	875	0	-875	Приобретение запланировано на второе полугодие	0	0	0		0	0	0	0
4	МФУCanon Image Runner 1133A с USB	штук	10	2	1 324	324	1 324	324	-1 000	Корректировка ИП бюджет проведена согласно законодательства РК.	0	0	0		0	0	0	0
5	Приобретение детекторов валют	штук	8	0	200	0	200	0	-200	Проанализирован приоритетность в приобретении оборудования, руководством компании принято решение перераспределить запланированные средства.Корректировка ИП бюджет проведена согласно законодательства РК.	0	0	0		0	0	0	0
6	Прочие приобретения	сумм.				10 231		10 231		В связи с производственной необходимостью, помимо мероприятий предусмотренных ИП, были произведены дополнительные капитальные вложения.								
<b>Итого:</b>						22 000	10 555	-21 676			0	0	0		0	0	0	0

Руководитель организации

(подпись)



(дата)

Сагандыков М.К.

Показатели эффективности, надежности и качества	факт года (квартал), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (квартал)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	1. Увеличение объемов продаж: - по электрической энергии на 1,1%, Уменьшение объемов продаж: - по тепловой энергии на 0,4%	1. Объем продаж: -2019г - 804 713 тыс.кВтчас по электрической энергии равен объему 2018г. -2019г. -1376,7 тыс.Гкал по тепловой энергии, увеличился на 0,9% от уровня 2018г. -1364,5 тыс.Гкал.	1. Увеличение объемов продаж: - по электрической энергии на 9,4%, 2. Уменьшение объемов продаж: - по тепловой энергии на 14,6%	Проводимая инвестиционная программа позволит снизить износ основных средств, а так же обеспечить стабильную и надежную работу предприятия, улучшить внутреннюю работу: по хранению накопившейся информации о потребителях, печати счетов-извещений, сокращению времени на обслуживание одного клиента, обслуживанию большего количества абонентов и снижению уровня дебиторской задолженности.	Основной причиной увеличения объемов реализации по электрической энергии является, подключение новых объектов в том числе ТОО "Кызылжар су". Уменьшение объемов тепловой энергии является температурный фактор. Достижения эффективности планируемой инвестиционной программой возможен только по итогу года и срока реализации.
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)*	-	63,8	-	-	-
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	-	-	-	-
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	-	-	-	-	-

\*По итогам 2 квартала текущего года показатели являются не информативными, так как учитываются по факту календарного года.

Руководитель организации

(подпись)



(дата)

Сагандыков М.К.