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	Товарищество
с ограниченной ответственностью
«Петропавловские Тепловые Сети»



г. Петропавловск 								                         15 июля 2019 г. 

Отчет об исполнении Инвестиционной программы 
ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» за первое полугодие 2019 года


Согласно совместному приказу РГУ «Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по СКО» от 09.11.2015г. №130-ОД и ГУ «Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства по СКО» от 05.11.2015г. «Об утверждении Инвестиционной программы «Развитие, реконструкция и техническое перевооружение комплекса ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» на 2016-2020 годы» утверждена Инвестиционная программа на 2016-2020 гг.
Инвестиционная программа «Развитие, реконструкция и техническое перевооружение комплекса ТОО "Петропавловские Тепловые Сети" на 2016-2020 годы (с учетом внесенных изменений)» утверждена совместным Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК по СКО от 12.11.2018г. №148-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства по СКО от 23.11.2016г. 

В рамках инвестиционной программы предусмотрены мероприятия:

	 № п/п
	 Наименование мероприятий
	 Ед. изм.
	Кол-во в натуральных показателях
	план
	факт
	отклонение
	причины отклонения

	
	
	
	план
	факт
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	Всего на 2019 год
	 
	 
	 
	3 991 547
	2 254
	-3 989 293
	 

	I (Собственные средства)
	Реконструкция и техническое перевооружение 
	 
	 
	0
	527 770
	2 254
	-525 516
	Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки.

	1.1.
	Реконструкция тепловых сетей с применением предизолированных трубопроводов
	п.м. 
	1339
	0
	507 770
	0
	-507 770
	Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки.

	1.1.1.
	Материалы для строительства тепломагистрали №6 2Ду500мм по ул.Ружейникова от Тепловой Камеры -6-10-с до Тепловой Камеры -6-14
	 
	 
	0
	270 070
	0
	-270 070
	Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки.

	1.1.2.
	Строительство тепломагистрали №6 2Ду500мм по ул.Ружейникова от Тепловой Камеры -6-10-с до Тепловой Камеры-6-14
	п.м.
	1 339
	0
	234 300
	0
	-234 300
	Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки.

	1.1.3.
	Авторский надзор
	 
	 
	0
	400
	0
	-400
	Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки.

	1.1.4.
	Технический надзор
	 
	 
	0
	3 000
	0
	-3 000
	Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки.

	1.2.
	Восстановление изоляции
	 
	 
	0
	20 000
	0
	-20 000
	Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки.

	1.2.1.
	Приобретение материалов для восстановления изоляции
	 
	 
	0
	12 000
	0
	-12 000
	Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.2.2.
	Строительно-монтажные работы по восстановлению изоляции на участке ТМ №15 2Ду 500мм от Теплового Пункта-405-с
	п.м.
	2 132
	0
	8 000
	0
	-8 000
	Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки.

	1.3.
	Прочие мероприятия
	 
	 
	0
	0
	2 254
	2 254
	Работы выполнены вне плана.
Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки.

	1.3.1.
	Работы по установке теплообменников, приобретенных в 2018 г.
	 
	 
	0
	0
	1 754
	1 754
	Работы выполнены вне плана.
Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки.

	1.3.2.
	Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту «Реконструкция тепломагистрали №9 2Ду300мм – 2Ду400мм по ул. Советская от ТК-9-03 до ТК-9а-38 в г. Петропавловске СКО. Корректировка»
	 
	 
	0
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	500
	500
	Работы выполнены вне плана.
Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки.

	II (ЕБРР)
	Реконструкция и техническое перевооружение 
	 
	3 526
	0
	1 731 888
	0
	-1 731 888
	Кредитные средства не получены из-за отказа со-финансирования со стороны государства согласно письма Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК №24-03-11-397 от 08.05.2019 г., ввиду ограничения бюджетных средств. 

	2.1.
	Строительство тепловых сетей с применением предизолированных трубопроводов
	 
	3 526
	0
	1 731 888
	0
	-1 731 888
	Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки.

	2.1.1.
	
«Реконструкция тепломагистрали №7 2Ду600мм по 
ул. Крепостная от ТК-1-10 до ТП-15-12с в г. Петропавловске 
Северо-Казахстанской области»
	п.м.
	710
	0
	517 344
	0
	-517 344
	Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки.

	2.1.2.
	Авторский надзор за «Реконструкцией тепломагистрали №7 2Ду600мм по 
ул. Крепостная от ТК-1-10 до ТП-15-12с в г. Петропавловске 
Северо-Казахстанской области»
	 
	 
	 
	1 035
	0
	-1 035
	Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки.

	2.1.3.
	Технический надзор «Реконструкцией тепломагистрали №7 2Ду600мм по 
ул. Крепостная от ТК-1-10 до ТП-15-12с в г. Петропавловске 
Северо-Казахстанской области»
	 
	 
	 
	6 554
	0
	-6 554
	Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки.

	2.1.4.
	«Реконструкция тепломагистрали №15 2Ду 600мм по ул. Советская от УН-15-06-с до ТП-15-12-с в г. Петропавловске, Северо-Казахстанской области"
	п.м.
	975
	0
	447 954
	0
	-447 954
	Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	2.1.5.
	Авторский надзор за «Реконструкцией тепломагистрали №15 2Ду 600мм по ул. Советская от УН-15-06-с до ТП-15-12-с в г. Петропавловске, Северо-Казахстанской области"
	 
	 
	 
	896
	0
	-896
	Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки.

	2.1.6.
	Технический надзор за «Реконструкцией тепломагистрали №15 2Ду 600мм по ул. Советская от УН-15-06-с до ТП-15-12-с в г. Петропавловске, Северо-Казахстанской области"
	 
	 
	 
	5 675
	0
	-5 675
	Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки.

	2.1.7.
	Реконструкция тепломагистрали №7-18 2Ду500мм по улице Алматинская от ТК-8-01 до ТК-7-09А в городе Петропавловске Северо-Казахстанской области»
	п.м.
	837
	0
	375 910
	0
	-375 910
	Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки.

	2.1.8.
	Авторский надзор за Реконструкцией тепломагистрали №7-18 2Ду500мм по улице Алматинская от ТК-8-01 до ТК-7-09А в городе Петропавловске Северо-Казахстанской области»
	 
	 
	 
	752
	0
	-752
	Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки.

	2.1.9.
	Технический надзор за Реконструкцией тепломагистрали №7-18 2Ду500мм по улице Алматинская от ТК-8-01 до ТК-7-09А в городе Петропавловске Северо-Казахстанской области»
	 
	 
	 
	4 763
	0
	-4 763
	Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки.

	2.1.10.
	Строительство тепломагистрали №6 от Насосной Станции №4 до Узла Наземного-6-10 (с увеличением диаметра с 2Ду500мм на 2Ду600мм).
	п.м.
	1 004
	0
	371 005
	0
	-371 005
	Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки.

	III (МИИР РК)
	Реконструкция и техническое перевооружение 
	 
	3 526
	0
	1 731 889
	0
	-1 731 889
	 Согласно письма Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК №24-03-11-397 от 08.05.2019 г., в финансировании отказано ввиду ограничения бюджетных средств.

	3.1.
	Строительство тепловых сетей с применением предизолированных трубопроводов
	 
	3 526
	0
	1 731 889
	0
	-1 731 889
	Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки.

	3.1.1.
	
«Реконструкция тепломагистрали №7 2Ду600мм по 
ул. Крепостная от ТК-1-10 до ТП-15-12с в г. Петропавловске 
Северо-Казахстанской области»
	п.м.
	710
	0
	517 344
	0
	-517 344
	Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки.

	3.1.2.
	Авторский надзор за «Реконструкцией тепломагистрали №7 2Ду600мм по 
ул. Крепостная от ТК-1-10 до ТП-15-12с в г. Петропавловске 
Северо-Казахстанской области»
	 
	 
	 
	1 035
	0
	-1 035
	Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки.
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	3.1.3.
	Технический надзор «Реконструкцией тепломагистрали №7 2Ду600мм по 
ул. Крепостная от ТК-1-10 до ТП-15-12с в г. Петропавловске 
Северо-Казахстанской области»
	 
	 
	 
	6 554
	0
	-6 554
	Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки.

	3.1.4.
	«Реконструкция тепломагистрали №15 2Ду 600мм по ул. Советская от УН-15-06-с до ТП-15-12-с в г. Петропавловске, Северо-Казахстанской области"
	п.м.
	975
	0
	447 954
	0
	-447 954
	Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки.

	3.1.5.
	Авторский надзор за «Реконструкцией тепломагистрали №15 2Ду 600мм по ул. Советская от УН-15-06-с до ТП-15-12-с в г. Петропавловске, Северо-Казахстанской области"
	 
	 
	 
	896
	0
	-896
	Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки.

	3.1.6.
	Технический надзор за «Реконструкцией тепломагистрали №15 2Ду 600мм по ул. Советская от УН-15-06-с до ТП-15-12-с в г. Петропавловске, Северо-Казахстанской области"
	 
	 
	 
	5 675
	0
	-5 675
	Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки.

	3.1.7.
	Реконструкция тепломагистрали №7-18 2Ду500мм по улице Алматинская от ТК-8-01 до ТК-7-09А в городе Петропавловске Северо-Казахстанской области»
	п.м.
	837
	0
	375 910
	0
	-375 910
	Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки.

	3.1.8.
	Авторский надзор за Реконструкцией тепломагистрали №7-18 2Ду500мм по улице Алматинская от ТК-8-01 до ТК-7-09А в городе Петропавловске Северо-Казахстанской области»
	 
	 
	 
	752
	0
	-752
	Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки.

	3.1.9.
	Технический надзор за Реконструкцией тепломагистрали №7-18 2Ду500мм по улице Алматинская от ТК-8-01 до ТК-7-09А в городе Петропавловске Северо-Казахстанской области»
	 
	 
	 
	4 763
	0
	-4 763
	Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки.

	3.1.10.
	Строительство тепломагистрали №6 от Насосной Станции №4 до Узла Наземного-6-10 (с увеличением диаметра с 2Ду500мм на 2Ду600мм).
	п.м.
	1 004
	0
	371 006
	0
	-371 006
	Инвестиционная программа будет откорректирована в установленные законом сроки.



Примечание: В I-II кварталах 2019 г. проводятся тендеры и проработка рынка работ, услуг и ТМЦ, заключение договоров и поставка оборудования на центральный склад ТОО. Физическое выполнение мероприятий инвестиционной программы запланировано на III-IV квартал 2019 г.

В рамках инвестиционной программы исполнение составило:
За счет  собственных средств  - 2,254 млн. тенге или  0,43%: 
1) произведены работы по установке теплообменников, приобретенных в 2018 г.; 
2) выполнили списание комплектующих к теплообменникам, приобретенным в 2018г.;
3) провели комплексную вневедомственной экспертизу рабочего проекта «Реконструкция тепломагистрали №9 2Ду300мм – 2Ду400мм по ул. Советская от ТК-9-03 до ТК-9а-38 в г. Петропавловске СКО».
Выполнение основного комплекса мероприятий инвестиционной программы запланировано на II полугодие 2019г.
За счет   займа ЕБРР и бюджетного субсидирования МИИР РК  – работы не проводились: кредитные средства не получены из-за отказа со-финансирования со стороны государства (согласно письма Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК №24-03-11-397 от 08.05.2019 г.) ввиду ограничения бюджетных средств.

В 2019 году в рамках инвестиционной программы запланировано:
За счет собственных средств:
 1. Реконструкция тепломагистрали ТМ№9 2Ду300мм-2Ду400мм ул. Советская от  ТК-9-03 до ТК-9а-38 в г. Петропавловске, СКО, протяженностью 1584 п. м. трубопровода;
 2.  Восстановление изоляции (на участке ТМ №3 2Ду1000мм на участке от ТП-304-с до УН-3-02), протяженностью 1 245 п. м. трубопровода;
3. Установка автоматизированной системы диспетчерского управления в количестве 5 штук;
4. Повторное прохождение Государственной Экспертизы трёх рабочих проектов;
5. Приобретение программы на базе 1С Предприятие 8, для автоматизации всех аспектов охраны труда.
6. Приобретение насосного оборудования с комплектующими (дренажные насосы 4 шт., сетевые насосы 2 шт.);
7. Приобретение повысительной установки  с комплектующими  (для горячего водоснабжения ТП№8);
8. Приобретение средств малой механизации (труборезы - 2 шт., нарезчик швов для распила асфальта- 1 шт.);
9. Приобретение прибора для диагностики повреждений тепловых сетей (акустического течеискателя);
10. Приобретение газоанализатора (для работы в газоопасных камерах);
11. Приобретение электронных считывателей тепловычислителей в количестве 9 штук;
12. Приобретение ноутбука для обработки фискальных показаний АСКУТЭ;
13. Приобретение модемов для удалённой передачи данных для АСКУТЭ в количестве 10 штук;
14. Строительство контрольно-пропускного пункта №1 на центральной территории.
15. Прокладка кабельных линий резервного электроснабжение тепловых пунктов в г. Петропавловске (ТП№2, ТП№3, ТП№6 - для улучшения надёжности резервного электроснабжения тепловых пунктов рабочего посёлка и района Вокзала)
16. Реконструкция и переоснащение помещения центральной диспетчерской.
17. Реализация проекта «Реконструкция тепломагистрали №7 2Ду600мм по ул. Крепостная от ТК-1-10 до ТП-15-12с в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области» (будет осуществлена реконструкция павильона ТП-15-12с в 2019 году, за счёт собственных средств, с полным завершением проекта в 2020 году, также в рамках собственных средств. В настоящее время прорабатывается возможность внесения изменений в проектные решения с целью оптимизации затрат) 

Управление реконструкции и модернизации
ТОО «Петропавловские Тепловые Сети»
Тел.: +7(7152) 52-24-75 
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